



ПРИКАЗ

№ 129

«05» марта 2019 г.

г. Москва

О формировании рабочей группы по развитию информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 г

В целях повышения качества информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

приказываю:

1. Сформировать рабочую группу по развитию информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (приложение 1).
2. Руководителем группы назначить директора ИДДО Т.А. Шиндину.
3. Утвердить план мероприятий по развитию информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации на 2019 год в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с приложением 2.
4. Службам университета оказывать содействие рабочей группе в реализации проекта, предоставлять требуемую для разработок информацию и ресурсное обеспечение по запросу руководителя группы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

В.Н. Замолодчиков

Состав рабочей группы

№	ФИО	Основные функции
1.	Шиндина Т.А.	Общее руководство проектом
2.	Бобряков А.В.	Заместитель руководителя проекта по информационному обеспечению и процессам цифровизации
3.	Макаревич Е.В.	Заместитель руководителя проекта по вопросам организации учебного процесса
4.	Погребисский М.Я.	Координация методического обеспечения проекта и организации обучения по программам высшего образования и обеспечения требований профессиональных и образовательных стандартов
5.	Усманова Н.В.	Координация методического обеспечения проекта и организации обучения по программам дополнительного образования
6.	Жигулина Е.В.	Координация проекта по программам аспирантуры
7.	Егорова Л.Е.	Координация процессов планирования образовательных программ по ФГОС 3++

План мероприятий по развитию информационно-методического обеспечения образовательной деятельности и ее цифровизации
в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019 год

№ п. п.	Наименование работ	Ожидаемый результат	Структура исполнителей	Сроки выполнения
1	Разработка концепции цифровизации деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	концепция цифровизации		
1.1.	Оценка текущего состояния цифровизации деятельности университета. Анализ потребностей развития информационных систем для реализации стратегических задач	перечень работ по развитию информационных систем	Шиндина Т.А. Бобряков А.В.	июнь
1.2.	Создание проектного офиса (ситуационного центра) по цифровизации деятельности университета	проектный офис	Замолодчиков В.Н. Шиндина Т.А. Бобряков А.В.	апрель
1.3.	Обоснование требований к результатам цифровизации и формирование оперативного плана мероприятий на период 2020-2023	план мероприятий по цифровизации ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	Шиндина Т.А. Бобряков А.В. Макаревич Е.В.	декабрь
2.	Паспортизация бизнес-процессов образовательной деятельности	паспорт бизнес-процессов		
2.1.	Составление плана-схемы бизнес-процессов с указанием сопутствующих им информационных систем	графическая часть паспорта бизнес процессов	Макаревич Е.В.	апрель
2.2.	Анализ действующих информационных систем с обоснованием функциональной ответственности за достоверность данных (центры ответственности)	таблица-свод центров ответственности	Бобряков А.В.	май
3	Разработка учебных планов по стандартам ФГОС ВО 3++	учебные планы ФГОС ВО 3++		
3.1.	Совершенствование нормативных актов по образовательным программам	совершенствование положения о формировании образовательных программ, нормах времени и пр.	Шиндина Т.А. Макаревич Е.В. Егорова Л.Е.	март
3.2.	Формирования базовой части учебных планов по стандартам ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки	макеты учебных планов	Шиндина Т.А. Погребисский М.Я. Егорова Л.Е.	апрель
3.3.	Разработка учебных планов по программам бакалавриата,	Учебные планы	Погребисский М.Я.	май

№ п.п.	Наименование работ	Ожидаемый результат	Структура исполнителей	Сроки выполнения
	специалитета, магистратуры, аспирантуры с учетом макетов учебных планов		Жигулина Е.В.	
3.4.	Разработка учебных планов по программам дополнительного образования	Учебные планы	Усманова Н.В.	сентябрь
4	Разработка ИС «Образовательная программа»	информационная система		
4.1	Разработка технического задания	программный продукт ИС	Шиндина Т.А.	март
4.2.	Интеграция действующих информационных систем с ИС «Образовательная программа». Определение места для установки системы на сервере ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	интеграция систем	Бобряков А.В.	апрель
4.3.	Наполнение справочников системы информацией	справочники системы	Усманова Н.В. Погребисский М.Я. Жигулина Е.В.	июль
4.4.	Контроль заполнения информации (учебных планов) в ИС «Образовательная программа»	база-данных учебных планов	Шиндина Т.А.	август
4.5.	Начало опытной эксплуатации системы	подготовка пользователей база-данных образовательных программ	Шиндина Т.А. Бобряков А.В. Макаревич Е.В.	декабрь
5.	Разработка прототипа личного кабинета	прототип		
5.1	Разработка технического задания на формирования личного кабинета	техническое задание	Шиндина Т.А.	май
5.2.	Разработка системы единой точки входа в корпоративную информационную среду «Электронный университет». Разработка прототипа личного кабинета	единая точка доступа в КИС «Электронный университет». протитип	Бобряков А.В.	ноябрь